

Ödev 8: Projede Meydana Gelebilecek Riskler

Adımlar

Bu ödevde projenizde meydana gelebilecek risklerin bir listesini yapmanız gerekiyor. Bu aşamaya gelinceye dek projenizi şekillendirdiniz. Şimdi şekillendirdiğiniz bu projede ne gibi risklerle karşılaşabileceğinizi düşünün.

- Risklerin bir listesini oluşturun.
- Riskin ortaya çıkma olasılığını (düşük/ orta/ yüksek) ve proje üzerindeki etki yoğunluğunu (düşük/ orta/ yüksek) tablo halinde analiz edin.
- Her proje riskini nasıl azaltılabileceğinizi değerlendirin.

Bu ödev için aşağıdaki gibi bir tablo oluşturabilirsiniz.

Risk Açıklaması	Ortaya Çıkma Olasılığı (Düşük/orta/yüksek)	Projeye Etkisi (Düşük/orta/yüksek)	Risk Nasıl Azaltılabilir?
SEÇİLEN TASARIMIN SONRASINDA ÇALIŞMASINI ENGELLEMESİ	DÜŞÜK	DÜŞÜK	DENEME TEST SAYISINI ARTIRMAK
YANLIŞ MALZEME SEÇİMİ	ORTA	YÜKSEK	
DENEME TESTİNİN ÇALIŞMAMASI	ORTA	ORTA	

Ödevinizi sistemde **3. Bölüm, 8.Ödev** başlığı altındaki yere yükleyin.

Puanlama Anahtarı

Ödevinizin değerlendirilmesinde aşağıda bulunan kontrol listesinde verilen ölçütler kullanılacaktır. Bu sebeple ödevinizi bu ölçütlere uygun hazırlamaya özen gösteriniz.

- Ödevi teslim etmişler mi?
 - Evet: 1 puan
 - Hayır: 0 puan
- Risk analizi verilen örneğe uygun bir tablo olarak teslim edilmiş mi?
 - Evet: 1 puan
 - Hayır: 0 puan
- Her bir risk projeye uygun olarak listelenmiş mi?
 - Evet: 2
 - Bazılarına girilmiş: 1
 - Hayır: 0 puan
- Her bir risk için ortaya çıkma olasılığı girilmiş mi?
 - Evet: 2
 - Bazılarına girilmiş: 1
 - Hayır: 0 puan
- Her bir risk için projeye etkisi girilmiş mi?
 - Evet: 2
 - Bazılarına girilmiş: 1
 - Hayır: 0 puan
- Her bir risk için riskin nasıl azaltılabileceği değerlendirilmiş mi?
 - Evet: 2

Proje Yönetimi Hakkında Temel Bilgiler

- b. Bazılarına girilmiş: 1
- c. Hayır: 0 puan

Toplam: 10 puan